



Tabela 1. Harmonogram Ramowy Projektu

L. p	Zakres	Czas trwania	Rozpoczęcie	Odbiór licząc od dnia
Etap I ¹	Plan Zarządzania Projektem	do 2 tygodni	w ciągu 1 dnia od podpisania umowy	do 2 tyg. od podpisania umowy
	Analiza przedwdrożeniowa i koncepcja wdrożenia: - Dokument Analizy powdrożeniowej - Projekt Techniczny	do 4 miesięcy (3 miesiące analizy + 1 miesiąc weryfikacja, uzgodnienia, odbiór)		do 4 mies. od podpisania Umowy
Etap II	Dostawa Oprogramowania	do 3 tygodni	po odbiorze Etapu I	do 4 mies. i 3 tyg. od podpisania Umowy
Etap III	Konfiguracja, Migracja, Integracja, Testy akceptacyjne	do 5 miesięcy i 2 tygodni	po odbiorze Etapu II	do 10 mies. i 1 tyg. od dnia podpisania Umowy
Etap IV ²	Szkolenia	do 1 miesiąca	po odbiorze Etapu III	do 11 mies. i 1 tyg. od dnia podpisania Umowy
	Uruchomienie Produkcyjne Systemu ³	do 1 października 2022 r.		odbiór do 1 października 2022
Etap V	Stabilizacja Systemu	6 miesięcy	po odbiorze Etapu IV	6 mies. od rozpoczęcia Etapu V
Etap VI	Serwis Gwarancyjny i Wsparcie	36 miesięcy	po odbiorze Etapu V	36 mies. od rozpoczęcia Etapu VI

Etapy od I do IV realizowane w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy.

¹ zadania w Etapie I realizowane równolegle

² zadania w Etapie IV realizowane równolegle

³ Zamawiający zakłada pracę na dwóch systemach (obecnym i dostarczonym przez Wykonawcę).