Załączniki nr 5 do umowy nr ……………..


HARMONOGRAM PRAC WDROŻENIOWYCH


	 Etap 
	Szczegóły realizacji 
	Czas trwania 

	1. 

	Konfiguracja i instalacja aplikacji 
1) przygotowanie bazy danych i załadowanie do niej (import) wszystkich aktów i dokumentów nadzoru opublikowanych od 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa. 
Dodatkowo, wprowadzenie do bazy systemu:
a) struktury organizacyjnej oraz użytkowników, 
b) haseł skorowidza przedmiotowego (przynajmniej w takim zakresie jak w Dzienniku Urzędowym), 
c) dokonanie wstępnej konfiguracji uprawnień. 
2) instalacja aplikacji na serwerze w Urzędzie. 

	do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy

	2.
	Integracja aplikacji z systemem EZD PUW
	do 40 dni roboczych od dnia podpisania umowy

	3. 

	Szkolenia użytkowników i administratorów aplikacji (3 dni szkoleniowe) – szkolenia on-line lub na miejscu w urzędzie (w zależności od sytuacji epidemicznej) 
	do 50 dni roboczych od dnia podpisania umowy

	4. 

	Spotkanie z JST – realizowane on-line 
[bookmark: _GoBack]Wcześniej nagrywamy odpowiedni materiał wraz z przedstawicielami urzędu 
	do 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy 

	5. 


	Produkcyjna praca w systemie e-Nadzór 
1) Dodatkowe szkolenie / spotkanie z pracownikami (użytkownikami i administratorami systemu).
2) Sprawowanie opieki wdrożeniowej i autorskie 

	po 60 dniach roboczych od dnia podpisania umowy 



