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WOJEWODA MAZOWIECKI
                   Warszawa, 13 lipca 2016 r.



WBZK-V.431.1.2016

Pan 

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), kontrolerzy: 

1. Agnieszka Gajda - przewodniczący zespołu kontrolującego, specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

2. Agata Zbyszyńska - członek zespołu kontrolującego, główny specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

3. Michał Tomusiak - członek zespołu kontrolującego, starszy specjalista w Wydziale 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

4. Roman Trzcieliński - członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Finansowej Wydziału Kontroli, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

przeprowadzili w dniach 16 - 24 lutego 2016 roku kontrolę planową problemową w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 

Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie,

 oraz  Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Płock.
Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pod nazwą ”Remont pompowni Wykowo gm. Słupno” mającą na celu sprawdzenie dokumentacji określającej szczegółowy zakres robót objętych umową z wykonawcą nr 11/2015 z dnia 28 maja 2015 roku oraz weryfikację prawidłowości wykorzystania środków dotacji przekazanych na realizację zadania inwestycyjnego 
pn.: ”Remont pompowni Wykowo gm. Słupno”, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadania.

Kontrolą objęto okres realizacji zadania przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Płock od 21 kwietnia do 31 grudnia 2015 roku. 
Niniejszym, przekazuję Panu Marszałkowi wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Płock realizował zadanie pod nazwą ,,Remont pompowni Wykowo gm. Słupno’’ finansowanego ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych przewidzianych do realizacji w 2015 roku. 

W ramach kontroli realizacji zadania, ocenie poddane zostały następujące zagadnienia: 

a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez sprawdzenie, czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującej na dzień wszczęcia postępowania,

b) realizacja zakresu finansowego zadania, poprzez sprawdzenie, czy przekazane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami,

c) realizacja zakresu rzeczowego zadania, wraz z dokumentacją dotyczącą jego realizacji poprzez sprawdzenie efektów mierzalnych planowanych do wykonania, przedstawionych w wykonanej dokumentacji.
Zadanie polegało na wykonaniu remontu pompowni Wykowo w gminie Słupno zgodnie z dokumentacją projektową. Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła 1 805 181,54 zł, w tym:

-  kwota przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych przewidzianych do realizacji w 2015 roku: 1 129 662,00 zł,

- ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 675 519,54 zł. 
Środki z budżetu wojewody zostały przekazane zgodnie z klasyfikacją budżetową: dział 010, rozdział 01078, paragraf 6510.
Ocena poszczególnych zagadnień objętych kontrolą prezentuje się następująco:

a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ocena pozytywna. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone właściwie z zachowaniem wszystkich przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującej na dzień wszczęcia postępowania. Na dzień zakończenia kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.
b) realizacja zakresu finansowego zadania – ocena pozytywna. Zakres finansowy zadania, zrealizowany został zgodnie z umową wykonawczą i obowiązującymi przepisami. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.
c) realizacja zakresu rzeczowego zadania wraz z dokumentacją dotyczącą jego realizacji – ocena pozytywna z uchybieniami. Beneficjent nie poinformował Wojewody, w trakcie realizacji zadania, o wprowadzonej zmianie, polegającej na zastosowaniu wymiennie za wywiewkę kanalizacyjną PCV Dz 0,11, zaworu napowietrzającego PCV 110, pomimo podpisania stosownego dokumentu, jakim jest  Karta nadzoru autorskiego Nr 4/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku. Ponadto, zmiana nie została uwzględniona w kosztorysie powykonawczym dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont pompowni Wykowo gm. Słupno’’, który został sporządzony w dniu 30 listopada 2015 roku. Wprowadzona zmiana dotycząca zastosowania zaworu napowietrzającego w zamian za wywiewkę kanalizacyjną nie spowodowała zwiększenia całkowitego kosztu remontu pompowni ani nie wpłynęła na ogólny charakter technologiczny urządzenia melioracji wodnych podstawowych. Przeprowadzone, w dniu 24 lutego 2016 roku, oględziny potwierdziły wykonanie remontu pompowni Wykowo zgodnie z pozostałymi zapisami wynikającymi z zakresu rzeczowo-finansowego zadania przeznaczonego do realizacji w 2015 roku. Jednostka kontrolowana posiada niezbędne dokumenty, które potwierdzają realizację zadania zgodnie z umową Nr /1/6510/2015 z dnia 21 lipca 2015 roku i obowiązującymi przepisami prawa.
Wnioski pokontrolne:

W toku kontroli kontrolujący stwierdzili rozbieżność pomiędzy osiągniętymi a zakładanymi efektami mierzalnymi wskazanymi w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do wniosku o przekazanie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania pn. ,,Remont pompowni Wykowo gm. Słupno’’, w związku z tym poucza się Kontrolowanego o konieczności dołożenia wszelkich starań, aby zadania były wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co przekłada się także na obowiązek dotrzymywania zapisów umowy oraz rzetelnego dokonywania odbioru końcowego wykonanych robót. W przypadku zmian zakresu rzeczowego zadania na etapie realizacji bądź stwierdzenia rozbieżności w trakcie realizacji, Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania o tym fakcie jednostkę, która udzieliła dofinansowania, co pozwoli w przyszłości uniknąć stwierdzonych uchybień. W związku z powyższym zaleca się zwiększenie nadzoru w trakcie realizacji zadania. 
Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny dotyczące realizacji zadania pn. ,,Remont pompowni Wykowo gm. Słupno’’ należy stwierdzić, że zadanie zostało wykonane prawidłowo a środki przeznaczone na jego realizację zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Stwierdzone uchybienia nie miały wpływu na przebieg i realizację zadania. 
                                                                                                              WOJEWODA MAZOWIECKI
                                                                                         Zdzisław Sipiera
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