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Marszałek Województwa 

Mazowieckiego 

 

 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 

2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1092), kontrolerzy: 

 

1. Michał Tomusiak - przewodniczący zespołu kontrolującego, starszy specjalista w Wydziale 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie; 

2. Agata Zbyszyńska - członek zespołu kontrolującego, główny specjalista w Wydziale 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie; 

3. Roman Trzcieliński- członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale 

Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie; 

 

przeprowadzili w dniach 8-30 października 2015 r. kontrolę planową problemową w: 

 

1. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 

2. Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, 

3. Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie o/Warszawa. 

 

 
WOJEWODA MAZOWIECKI 

  

 

 

 



Przedmiot kontroli obejmował kontrolę zadania pod nazwą „Wzmocnienie korpusu 

prawego wału przeciwpowodziowego w km rzeki Jeziorki 0+000-0+300 na terenie wsi Obórki, 

gm. Konstancin-Jeziorna”. 

Kontrola problemowa miała na celu potwierdzenie prawidłowej realizacji zadania pod 

względem rzeczowym, z zachowaniem przepisów prawa zamówień publicznych oraz stwierdzenie 

prawidłowego wydatkowania środków przekazanych z rezerwy celowej budżetu państwa. 

Kontrolą objęto okres realizacji zadania przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Warszawie o/Warszawa, od ogłoszenia o zamówieniu do rozliczenia końcowego. 

W okresie objętym kontrolą Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Warszawie o/Warszawa realizował zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone 

Marszałkowi Województwa pod nazwą „Wzmocnienie korpusu prawego wału 

przeciwpowodziowego w km rzeki Jeziorki 0+000-0+300 na terenie wsi Obórki, gm. Konstancin-

Jeziorna”. Zadanie zostało zrealizowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na 

przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, będącej w dyspozycji Ministra 

Administracji i Cyfryzacji.  

Zadanie polegało na wykonaniu remontu urządzeń melioracji wodnych podstawowych zgodnie 

z dokumentacją techniczną na podstawie, której inwestycja została wykonana. Wartość 

kontrolowanej inwestycji wyniosła 102 475,24 zł i była finansowana zgodnie z klasyfikacją 

budżetową dział 010, rozdział 01078, paragraf 2210. 

 

W ramach kontroli realizacji zadania, ocenie poddane zostały następujące zagadnienia: 

a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez sprawdzenie, 

czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych, obowiązującej na dzień wszczęcia postępowania, 

b) realizacja zakresu rzeczowego zadania wraz z dokumentacją dotyczącą jego realizacji poprzez 

sprawdzenie efektów mierzalnych planowanych do wykonania, przedstawionych w wykonanej 

dokumentacji, 

c) realizacja zakresu finansowego zadania, poprzez sprawdzenie, czy przekazane środki zostały 

wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami. 

 

Ocena poszczególnych zagadnień objętych kontrolą prezentuje się następująco: 

a) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ocena pozytywna. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone właściwie, 

z zachowaniem wszystkich przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującej na 

dzień wszczęcia postępowania. Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień. 

b) Realizacja zakresu rzeczowego zadania wraz z dokumentacją dotyczącą jego realizacji – ocena 

pozytywna. Przeprowadzone oględziny potwierdziły wykonanie wskaźników mierzalnych 



przedstawionych w dokumentacji projektowej dotyczącej zadania. Nie stwierdzono 

rozbieżności pomiędzy zakładanymi, a osiągniętymi efektami mierzalnymi. W trakcie oględzin 

przeprowadzonych w 2015 roku stwierdzono prowadzenie robót na terenie prawego wału rzeki 

Jeziorki, niemniej jednak obszar technologiczny niniejszych prac nie narusza struktury prawego 

wału przeciwpowodziowego ani zakresu wykonanych prac, będących przedmiotem niniejszej 

kontroli. Jednostka kontrolowana posiada niezbędne dokumenty, które potwierdzają one 

realizację zadania zgodnie z decyzją przyznającą środki dotacji i obowiązującymi przepisami 

prawa. 

c) Realizacja zakresu finansowego zadań – ocena pozytywna. Zakres finansowy zadania, 

zrealizowany został zgodnie z umową wykonawczą i obowiązującymi przepisami. W ramach 

przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień. 

 

Wnioski pokontrolne: 

 

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli oraz powyższe oceny dotyczące realizacji zadania pod 

nazwą „Wzmocnienie korpusu prawego wału przeciwpowodziowego w km rzeki Jeziorki 0+000-

0+300 na terenie wsi Obórki, gm. Konstancin-Jeziorna” ze środków rezerwy celowej budżetu 

państwa w zakresie przeciwdziałania i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, należy stwierdzić, że 

zakres zadania objęty kontrolą został zrealizowany prawidłowo, a środki przeznaczone na jego 

realizację zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. 

 

 

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

Krzysztof Dąbrowski 

Dyrektor  

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 


