



WOJEWODA MAZOWIECKI

BW-III.431.2.2017.MS

Warszawa, 18 lipca 2017 r.

**Pan
Wojciech Klepacki
Wójt Gminy Wodynie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. , Nr 185, poz. 1092) pracownicy Biura Wojewody Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: Piotr Oleńczak, kierownik Oddziału Współpracy Instytucjonalnej, oraz Magdalena Staszaków, inspektor wojewódzki, przeprowadzili 9 czerwca br. kontrolę problemową w trybie zwykłym, w kierowanym przez Pana Urzędzie Gminy w Wodyniach, 08-117 Wodynie, ul. Siedlecka 43.

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie realizacji prac remontowych, dozoru nad stanem utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej przez Wojewodę Mazowieckiego w 2016 roku. Kontrolą objęto okres od 2016 roku do dnia kontroli. Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092), niniejszym przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Realizacja porozumienia z dnia 1 kwietnia 2016 r. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie powierzenia obowiązku wykonania prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel, tj. remontu kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Seroczynie nie budzi zastrzeżeń. Na prawidłową realizację zadania Wojewoda przyznał Gminie Wodynie dotację celową w kwocie 35 000 zł.

Całkowity koszt remontu kwatery wojennej wyniósł 50 000 zł. Sposób wykorzystania dotacji w 2016 r. w wysokości 35 000 zł był prawidłowy. Pozostałe środki w wysokości 15 000 zł pochodziły z budżetu gminy.

58.
Pozyskane środki wykorzystano na:

1. Zbicie tynków z cokołu pomnika i wykonanie okładziny z płyt kamiennych.
2. Demontaż i wykonanie nowej tablicy.
3. Demontaż Krzyża Grunwaldu i zastąpienie go monogramem „JP”.
4. Wykonanie nowej figury orła z piaskowca.
5. Zwieńczenie murku z piaskowca wokół kwatery z narożnikami.
6. Wykonanie nowych krzyży.
7. Ustawienie trwałych zniczy metalowych.
8. Wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej przy kwaterze wojennej.

W wyniku zapytania ofertowego Urzędu Gminy w Wodyniach za najkorzystniejszą ofertę na wykonanie z piaskowca postumentu (monolitu), rzeźby orła, tablicy, 4 kul z podstawkami, 6 krzyży oraz obłożeniu piaskowcem obramowania okalającego mogiłę, uznano ofertę przedstawioną przez Zakład Kamieniarsko-Betoniarski „Malkom” Andrzeja Maliszewskiego z siedzibą przy ul. Tetmajera 40, 08-110 Siedlce. Wykonawca wystawił dwie faktury. Pierwsza faktura nr 1/2016 z 6 lipca 2016 r. na kwotę 10 000 zł dotyczyła zakupu materiałów do wykonania postumentu pomnika oraz figury orła. Druga faktura nr 4/2016 z 3 listopada 2016r. na kwotę 35 000 zł została wystawiona po wykonaniu prac remontowych, tj. zбиciu tynków z cokołu pomnika i wykonaniu okładziny z płyt kamiennych, demontażu i wykonaniu nowej tablicy, wykonaniu nowej figury orła z piaskowca, zwieńczeniu murku z piaskowca wokół kwatery z narożnikami, wykonaniu nowych krzyży. Prace zostały odebrane protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 31 października 2016 r. przy obecności przedstawicieli wykonawcy i Urzędu Gminy Wodynie.

W celu wyłonienia wykonawcy metalowych zniczy, monogramu „JP” oraz tablicy informacyjnej przeprowadzono rozeznanie rynku w dniu 12 sierpnia 2016 r. Po skontaktowaniu się z trzema wykonawcami za najkorzystniejszą uznano ofertę PER-SIAT Piotra Perkowskiego z siedzibą w miejscowości Grabinów, ul. Łukowska 58. W pierwszej kolejności wykonano dwa metalowe znicze oraz tablicę informacyjną. Częściowy odbiór prac odbył się 22 września 2016 r., a fakturę nr 01/09 wystawiono 23 września 2016 r. na kwotę 3 200 zł. Następnie 26 października 2016 r. odbył się kolejny odbiór prac dotyczący monogramu „JP”. Fakturę nr 02/10 na kwotę 1 800 zł wystawiono 27 października 2016r.

Faktury zostały opisane w sposób umożliwiający potwierdzenie wykorzystania dotacji oraz zawierały adnotację o sprawdzeniu merytorycznym i formalnym. Różnica wynikająca z całkowitych kosztów realizacji zadania, a otrzymaną dotacją Wojewody w wysokości 15 000 zł pochodziła z budżetu Gminy Wodynie.

Przelew dotacji na konto gminy został zrealizowany 22 listopada 2016 r.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, że stan utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego na terenie Gminy Wodynie jest niezadowalający. Przeprowadzenia prac remontowych wymaga cmentarz wojenny w Woli Wodyńskiej. Wniosek na dofinansowanie prac został pozytywnie rozpatrzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizacja planowana jest na rok 2017.

Przedstawiając powyższe ustalenia Wojewoda Mazowiecki **pozytywnie ocenił** działania Urzędu Gminy Wodynie w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz wykorzystanie dotacji przyznanej przez Wojewodę Mazowieckiego w roku 2016.

Mając na uwadze powyższe ustalenia kontroli – odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) od niniejszego wystąpienia nie przysługują środki odwoławcze.

z up. **WOJEWODY MAZOWIECKIEGO**

Anna Kargińska
Zastępca Dyrektora Biura Wojewody



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT